

admin
20 Μαΐου 2021

Σε τροποποιήσεις των συμβάσεων έργων πολιτισμού, που είναι ενταγμένα σε προγράμματα του τρέχοντος ΕΣΠΑ, προέβη ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.

Οι τροποποιήσεις κρίνονται επιβεβλημένες προκειμένου τα έργα να ολοκληρωθούν απρόσκοπτα εντός των χρονικών περιορισμών που θέτει η τρέχουσα προγραμματική περίοδος, μετά και τις καθυστερήσεις που προκλήθηκαν λόγω της τραπεζικής αργίας.

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε:

Την προέγκριση τροποποίησης σύμβασης του έργου «**Προστασία και ανάδειξη του μόλου των μύλων με την διαμόρφωση περιμετρικής ζώνης περιπάτου στον πυρήνα του τουριστικού λιμανιού της πόλης της Ρόδου**». Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007 - 2013. Η τροποποίηση της σύμβασης αφορά στην παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις μήνες, έως τις **30-09-2015**.

Την προέγκριση τροποποίησης σύμβασης του έργου «**Επισκεψιμότητα και Προβολή του Μεσαιωνικού Φρουρίου του Αγίου Νικολάου της πόλης της Ρόδου**». Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007 - 2013. Η τροποποίηση της σύμβασης αφορά στην παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις μήνες, έως τις **30-09-2015**.

Την προέγκριση τροποποίησης σύμβασης του έργου «**Αποκατάσταση της ιπποτικής πυροβολαρχίας του προμαχώνα του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου**». Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007 - 2013. Η τροποποίηση της σύμβασης αφορά στην παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις μήνες, έως τις 30-09-2015.

Την προέγκριση τροποποίησης σύμβασης του έργου «**Συντήρηση και εκσυγχρονισμός υφισταμένων υποδομών και οργάνωση έκθεσης αρχαιολογικού Μουσείου Σύμης**». Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007 - 2013. Η τροποποίηση της σύμβασης αφορά στην παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις μήνες, έως τις 30-11-2015.