

19 Μαΐου 2021



Σύσκεψη με αντικείμενο την πορεία των έργων στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου έγινε σήμερα στο Περιφερειακό Μέγαρο, υπό την προεδρεία του Περιφερειάρχη Γιάννη Μαχαιρίδη, του Αντιπεριεάρχη Χατζηδιάκου Φώτη και του Δ/ντή και των προϊσταμένων των Τεχνικών Υπηρεσιών .

Έγινε διεξοδική συζήτηση για κάθε έργο ξεχωριστά.

Η δυσκολία των εργοληπτικών εταιριών λόγω της οικονομικής συγκυρίας δυσκολεύει την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη .

Τα νέα που έχουν προγραμματιστεί έχουν τις εξής ημερομηνίες δημοπρασίας.

- Αποπεράτωση γέφυρες κτηριακά 25/06/2013
- Κατασκευή κυκλικών κόμβων στην εθνική οδό Ρόδου- Λίνδου
- Στις διασταυρώσεις Αρχαγγέλου, Χαρακίου, Μασσάρων και Πυλώνας ολοκληρώθηκε 11/06/2013
- Ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού ολοκληρώθηκε 18/06/2013
- Επισκευή αποθηκών ΥΕΒ και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ολοκληρώθηκε 18/06/2013
- Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου 16/07/2013
- Οδικό δίκτυο Τήλου 30/07/2013
- Οδικό δίκτυο Καρπάθου 23/07/2013
- Οδικό δίκτυο Κάσου 30/07/2013

Επίσης δόθηκαν οδηγίες για την δημοπράτηση του έργου καθαρισμοί στο επαρχιακό δίκτυο και τους δασικούς δρόμους στο νησί της Ρόδου.

Σε ότι αφορά την εθνική οδό και το έργο της ύδρευσης του Δήμου Ροδίων σε επαφή του Περιφερειάρχη με τον Δήμαρχο κ. Κουσουρνά συμφωνήθηκε να επισπευτεί η διαδικασία ολοκλήρωσης του υπολειπόμενου έργου ύδρευσης.

Τέλος ο Περιφερειάρχης ζήτησε από τις Τεχνικές υπηρεσίες να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου με την έναρξη του έργου της Εθνικής Οδού να μην υπάρξει πρόβλημα σε ότι αφορά την ασφάλεια των οχημάτων και των πεζών.

Σε ότι αφορά το έργο στην γέφυρα Μάκαρη έγινε επαφή του Περιφερειάρχη με τον εργολάβο του έργου και ζητήθηκε η πιστή τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων του.