

20 Μαΐου 2021

Σε τροποποιήσεις των συμβάσεων έργων που είναι ενταγμένα σε προγράμματα του τρέχοντος ΕΣΠΑ, προέβη ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.

Οι τροποποιήσεις κρίνονται επιβεβλημένες προκειμένου τα έργα να ολοκληρωθούν απρόσκοπτα εντός των χρονικών περιορισμών που θέτει η τρέχουσα προγραμματική περίοδος, λόγω της απορρύθμισης της πορείας υλοποίησής τους, ως επίπτωση της επιβολής των capital controls και των προβλημάτων που προκάλεσε.

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την προέγκριση τροποποίησης σύμβασης για την **«Προμήθεια δύο μικρών λεωφορείων για την πόλη της Ρόδου»**. Η τροποποίηση αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, με την παράταση της συνολικής προθεσμίας παράδοσης των οχημάτων.

Η προμήθεια των δύο λεωφορείων είναι ενταγμένη στο Ε.Π. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007 – 20013.

Επίσης, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την προέγκριση τροποποίησης της σύμβασης του έργου **«Κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ρόδου»**, το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη.